

# 临夏州职业技术学校

## 省级中职示范校中期检查反馈意见

根据《甘肃省教育厅关于对我省中等职业学校省级示范校中期检查工作的通知》（甘教政〔2018〕4号）文件精神，受甘肃省教育厅的委托，第三督查工作组专家一行6人，于2018年10月19日，对临夏州职业技术学校进行了省级中职示范校及其他职业教育工作的督查。检查期间，听取了临夏州教育局局长马永明同志就临夏州职业教育方面的工作汇报和临夏州职业技术学校校长马绍武对示范校建设的工作汇报。专家组深入各部门与学校领导、中层干部、教师和学生进行访谈，召开了教师座谈会、学生座谈会，查阅了示范校建设相关资料、实地考察了校内实验实训场所。在多方面、多渠道采集示范校建设工作有关信息的基础上，专家组进行了认真分析与研究，形成如下意见：

### 一、基本情况

#### （一）示范校建设

2017年7月，临夏州职业技术学校被省教育厅和省财政厅确定为“省级中等职业教育改革发展示范校建设计划”立项建设学校，2017年12月，《项目建设方案》和《项目建设任务书》获省教育厅和省财政厅批准。项目开展以来，临夏州政府、临夏州职业技术学校高度重视省级示范校创建工作，校领导班子和广大教职工以高度的责任感和极大的热情，凝心聚力、全力建设示范校。学校紧紧围绕“三大项目”和“八项重点内容”，各项建设任务按照进度有序开展。

#### （二）职教专项资金

2017年省级中等职业学校教育改革发展示范校项目建设补助资金500万元（甘财教〔2017〕54号），2018年中等职业教育改革发展示范校项目资金200万元（甘财教〔2017〕143号）。

## **二、主要成绩**

### **（一）组织机构健全，规章制度完善**

学校成立了以校长为组长、科室主要负责人为成员的项目建设领导小组，领导小组下设办公室和各工作小组，成立由校内外专家共同组成的示范校建设专家咨询指导委员会。研究制定了《临夏州职业技术学校示范学校建设项目实施管理办法》、《临夏州职业技术学校示范学校建设项目经费管理实施细则》等制度，加强项目建设过程管理和目标管理，加强经费的使用管理，实行专款专用。

### **（二）重视教师能力提升，着力推进教学改革**

学校组织分管校长带队、各重点专业及特色项目负责人、骨干教师、财务人员赴国家级中职示范校进行学习考察，全面细致的了解示范校建设过程及成果。邀请职教专家指导专业建设、师资建设、信息化建设、精品资源共享课建设等，并开展专题培训。理清工作思路，明确示范校建设工作的方向和重点，强化师资队伍能力水平。通过大量调研，制定了学前教育、畜牧兽医、商务阿语等3个重点专业的人才需求调研报告、人才培养方案（初稿）、课程体系改革方案（初稿），组织相关专业骨干教师开发精品课程和编写校本教材。

### **（三）积极推进校企合作，国际交流富有成效**

以示范校建设为契机，结合示范校项目建设专业特色，学校先后与州内幼儿园、甘肃泽远教育服务集团有限公司、励德（深

圳) 幼儿教育有限公司、深圳市海科星教育发展有限公司、临夏州内畜牧养殖基地和伊朗、苏丹等国内外 25 家企业签订校企合作协议，建立了校外实训基地，为学生实习实训和就业提供了广阔的平台。

#### **(四) 强化专业技能培养，重视服务地方经济**

学校重点建设的商务阿拉伯语、学前教育、畜牧兽医专业服务区域经济发展，对接地方产业布局。在人才培养过程中，注重学生专业技能培养，强调理实一体化教学，重视能力培养与职业岗位需求的衔接，积极开展社会培训与技能鉴定，职教特色较为明显。

#### **(五) 项目建设基本按计划推进**

学校制定了《临夏州职业技术学校示范学校建设项目实施管理办法》、《临夏州职业技术学校示范学校建设项目经费管理实施细则》等制度，加强对项目建设经费的使用和管理，实行专款专用。省级财政投入 700 万元，已使用 201.3 万元。地方财政投入 250 万元，建成了数字化校园特色项目。企业投入 5 万元共建实训室。

### **三、主要问题**

临夏州职业技术学校示范校创建工作虽然取得一定的成绩，但在项目进度、资金支付等方面，还存在一定的问题，主要表现在：

**1. 项目建设资金管理方面。**项目资金管理比较分散。

**建议：**学校进一步加强项目资金的管理，实行专账专人统一管理。

2. 职业教育助推脱贫攻坚方面。精准扶贫相关培训力度不够，培训资料不完善。

**建议：**充分利用学校资源，积极开展精准扶贫培训，进一步完善培训人员及项目的建档工作。

省级中职示范校中期检查第三督查组

2018年10月19日