

省级中等职业教育改革发展示范学校建设

简 报

第 11 期

临夏州职业技术学校特色项目建设工作小组

2018 年 1 月 2 日

我校图书馆信息化服务平台建设通过验收

经过为期九个月的设计、招标、施工安装，岁末年初，我校图书馆信息化服务平台建设落下帷幕，并通过验收。



图书馆信息化服务平台建设的核心内容是两大业务管理系统的建设，即图书馆集成管理系统和 RFID 智能管理系统，其中，图书馆集成管理系统作为图书馆最基本的管理系统，能够实现对图书馆采访、编目、典藏、流通等传统业务的自动化管理，该系统的运用可以使人工干预和操作过程减少到最低程度，实现更高水平的自动化。RFID 智能管理系统是在图书馆管理系统的基础上，实现对图书借还、顺架、查找、馆藏盘点等的智能化管理（自助借还），能够有效提高服务质量和工作效率。

2017 年 12 月 29 日下午，在学校图书楼 608 会议室召开了验收工作会议，会议由校长、示范校负责人马绍武主持，图书馆建设特聘专家，西北师大巩林立教授，校相关部门负责人李云泽、马礼、王高宁、马宁、妥维成，中标企业负责人及相关技术人员参加了会议。



会上基建办妥维成同志介绍了招标建设进展，提交会议进行验收；中标企业负责人汇报了项目建设的具体实施过程。巩林立教授详细介绍了整个项目建设情况。此次项目核心设备和核心系统均采用当前业界主流产品，产品质量和服务有保障，在我省同类高校中达到领先水平，达到了“适度超前的原则”。

最后，与会人员对整个实体项目进行了现场验收。马院长指出通过这次数字化校园项目建设看到了我们许多不足的方面，通过不断的学习对信息化建设要有一个长期的规划，以保障后期项目建设的长久发展。

发：校领导、各处室、教研室。
